


■ Feuille de Route de Lancement (Roadmap)

— ZekDrive

Ce document décrit étape par étape les actions techniques et opérationnelles requises pour lancer officiellement la startup **ZekDrive** sur le marché.

■ Chronologie du Lancement (6 Étapes)



■ Phase 1 : Préparatifs Techniques & Réservations (Semaine 1)

- [] **Nom de domaine** : Acheter le domaine `zekdrive.com` (ou extension locale comme `.net`, `.org` ou extension pays) chez IONOS.
- [] **Serveur** : Commander le serveur IONOS VPS L (8 Go RAM, 4 vCores, OS Ubuntu 24.04 LTS).
- [] **Comptes Stores** :
 - Créer le compte développeur Google Play Console (25 \$ unique).
 - Créer le compte développeur Apple Developer Program (99 \$ / an).
- [] **Services Cloud** :
 - Créer un compte Firebase Console pour le projet de notifications push (FCM).

■ Phase 2 : Configuration du VPS & Base de données (Semaine 2)

- [] **Outils système** : Se connecter au VPS en SSH, installer Docker, Docker Compose, Git et Make.
- [] **Clonage** : Cloner le code de ZekDrive dans `/root/zekdrive`.
- [] **Sécurité (SSL)** : Installer certbot et générer les certificats SSL gratuits pour `zekdrive.com`, `api.zekdrive.com` et `admin.zekdrive.com`. Copier les fichiers dans `nginx/ssl/`.
- [] **Variables d'environnement** : Créer le fichier `/root/zekdrive/.env` de production avec des mots de passe robustes (PostgreSQL, Redis, clés JWT). Renseigner le fichier de configuration Firebase.
- [] **Premier Lancement** : Exécuter `make prod` pour builder et lancer l'ensemble de la pile Docker (Base de données, API, Admin, Vitrine, Nginx).

■ Phase 3 : Configuration d'OpenStreetMap, OSRM et WhatsApp (Semaine 2-3)

- [] **Routing local (OSRM)** : Télécharger les données de cartes gratuites d'OpenStreetMap (format `.osm.pbf`) de votre région de lancement. Configurer et lancer le conteneur OSRM pour calculer les temps de trajet et les itinéraires de manière 100% gratuite sur votre VPS de 8 Go.
- [] **WhatsApp (OpenWA)** : Lancer le conteneur OpenWA en local sur le VPS, scanner le QR code avec le téléphone dédié au service client pour coupler l'API WhatsApp et activer les notifications automatiques.
- [] **Test SMTP** : Vérifier que les mails d'invitation d'administration partent correctement via le serveur SMTP IONOS gratuit.

■ Phase 4 : Compilation et Publication des Applications (Semaine 3)

- [] **Keystores** : Générer les clés de signature de production pour les applications Android (Pro et User).
- [] **Configuration API** : Renseigner l'adresse HTTPS de production de l'API (`https://api.zekdrive.com`) dans les configurations Flutter des deux applications.
- [] **Compilation** : Exécuter les commandes de compilation release pour générer les APKs signés (`zekdrive-user.apk` et `zekdrive-chauffeur.apk`).
- [] **Publication Google Play** : Soumettre les APKs sur la console Google Play pour examen (prévoir 3 à 7 jours de validation par Google).
- [] **Publication App Store (Si applicable)** : Soumettre la version iOS sur App Store Connect.

■ Phase 5 : Onboarding et Validation des Chauffeurs (Semaine 4)

- [] **Site Vitrine** : Ouvrir le site vitrine avec le formulaire d'inscription pour les futurs chauffeurs partenaires.
- [] **Vérification Légale (Onboarding)** : Pour chaque inscription de chauffeur sur le panel d'administration, exiger et valider les documents suivants :
 - Permis de conduire en cours de validité.
 - Carte grise du véhicule.
 - Attestation d'assurance professionnelle de transport de personnes.
 - Extrait de casier judiciaire (N° 3) pour garantir la sécurité des passagers.
- [] **Formation** : Expliquer le fonctionnement de l'application ZekDrive Pro (accepter une course, lancer le guidage GPS OSM, valider la fin de course, gestion des paiements).

■ Phase 6 : Lancement Officiel & Communication (Semaine 5)

- [] **Mise en service** : Passer la plateforme en mode actif (tous les feux sont au vert).
- [] **Marketing local** : Distribuer des flyers dans les zones stratégiques (hôtels, centres commerciaux, gares, centres d'affaires).
- [] **Parrainage** : Activer la campagne de parrainage client/chauffeur pour déclencher le bouche-à-oreille.
- [] **Monitoring** : Surveiller les logs du serveur (avec `make logs`) et la consommation de RAM du VPS pour s'assurer qu'aucun service ne sature.